

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GALAȚI**  
**COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU**  
**CONSILIUL LOCAL**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

din 19.06.2023

privind: modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” ”

INIȚIATOR : Gheorghe Costel – primarul comunei Tudor Vladimirescu  
Nr. și data depunerii proiectului de hotărâre: 6423/19.06.2023

Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.06.2023;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de primarul localității Tudor Vladimirescu, județul Galați, înregistrat sub nr.6423/19.06.2023;

Având în vedere raportul de specialitate prezentat de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6424/19.06.2023;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridical și de disciplină, protecție copii, tineret și sport;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte;

Având în vedere prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României;

Având în vedere prevederile art. 2, art. 3 alin.(1) și (2), art. 4 alin 2, art. 9, alin. 1 și 2 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Actul adițional nr. 9/2023 la Contractul de finanțare nr. 158/2017 aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+108495);

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 43/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere Adresa nr. 1795/5836 din 30.05.2023 a Apă Canal S.A. Galați referitoare la Contractul de finanțare nr. 158/2017 pentru „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” cod SMIS 108495, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.04.2017;

Având în vedere art.129 alin. (1) și (2) lit. „b”, art. 139, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** – Se modifică și se înlocuiește anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” ” cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** – Hotărârea Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați, nr. 20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” ”, se modifică corespunzător.

**Art.3** – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați.

**Art.4** – Secretarul general al comunei Tudor Vladimirescu va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

Gheorghe Costel

Primarul comunei Tudor Vladimirescu



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GALAȚI**  
**COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU**  
**PRIMAR**  
**NR. 6423/19.06.2023**

**REFERAT DE APROBARE**

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”

Gheorghe Costel, primarul comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați, vă rog să dispuneți spre avizare și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”.

Având în vedere Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”.

Adresa nr. 1795/5836 din 30.05.2023 a Apă Canal S.A. Galați referitoare la Contractul de finanțare nr. 158/2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” cod SMIS 108495, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.04.2017;

Prezentul proiect de hotărâre se cere să fie avizat de Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați.

Față de cele prezentate mai sus, prezint proiectul de hotărâre anexat fiind de competența ședinței în plen a Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați de a analiza și aproba în cadrul ședinței ordinare din data de 27.06.2023.

PRIMAR,  
Gheorghe Costel



R O M Ȃ N I A  
JUDEȚUL GALAȚI  
COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU  
Compartimentul Financiar-Contabil  
Nr. 6424/19.06.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând solicitarea inițiatorului, primarul comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”

Având în vedere Actul adițional nr. 9/2023 la Contractul de finanțare nr. 158/2017 aferent „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+108495);

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 43/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere Adresa nr. 1795/5836 din 30.05.2023 a Apă Canal S.A. Galați referitoare la Contractul de finanțare nr. 158/2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” cod SMIS 108495, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.04.2017;

Având în vedere art. 129, alin. (2), lit. b. și d., coroborat cu alin. (4), lit. f., alin. (7), lit. n. din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect de hotărâre se cere să fie avizat de Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu nr.20/28.04.2017 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu, județul Galați nr. 24/21.10.2016 pentru „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”

I N S P E C T O R

Palade Iuliana Daniela

ACT ADIȚIONAL NR. 9 / 11.05.2023

la contractul de finanțare nr. 158/20.12.2017 aferent proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”

(cod SMIS 2014+ 108495)

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366, telefon: 0213006250, fax: 0372/838.501 poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Marcel - Ioan BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM

și

APĂ CANAL SA cod de identificare fiscală 16914128, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J17/1795/2004, cu sediul în Municipiul Galați, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, județul Galați, România, cod poștal 800058, telefon 0236473380, fax 0236473367, poștă electronică office@apa-canal.ro, reprezentată legal prin domnul Aurel CONDURACHE, Director General, în calitate de Beneficiar al finanțării,

având în vedere prevederile OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și solicitarea Beneficiarului de modificare a contractului de finanțare, transmisă prin adresa nr. 875/10.03.2023

și

în temeiul prevederilor art.10, alin.(1) din Contractul de finanțare nr. 158/20.12.2017 pentru proiectul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”,

au convenit încheierea prezentului Act adițional, prin care stabilesc următoarele:

**Art. I** La Articolul 3 - Valoarea contractului, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 965.233.517,53 lei (*nouă sute șazeci și cinci de milioane două sute treizeci și trei de mii cinci sute șaptesprezece lei și cincizeci și trei de bani*), după cum urmează:

Andreea  
Comanescu

Digitally signed by  
Andreea Comanescu  
Date: 2023.05.08  
08:13:16 +03'00'

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate		Valoarea necesară de finanțare		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA		
		Valoarea veniturilor nete generate Total, din care		Fonduri alocate de la Bugetul de Stat conform OUG 172/2020										
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)		
1	2	3	4	3,1	4,1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
965.233.517,53	783.822.890,70	102.053.740,37	13,02	55.024.366,93	7,02	681.769.150,33	86,98	579.503.777,78	85	88.629.989,54	13	13.635.383,01	2	181.410.626,83

- (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 668.133.767,32 lei (*șase sute șazeci și opt de milioane o sută treizeci și trei de mii șapte sute șazeci și șapte de lei și treizeci și doi de bani*)<sup>1</sup>, echivalentă cu 85,2404 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

<sup>1</sup> Reprezentând suma coloanelor 3 și 5 din tabelul aferent proiectelor regeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 și 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri

**Art. II.** Anexa 2 a contractului, intitulată Cererea de Finanțare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa, care face parte integrantă din prezentul act adițional.

**Art. III.** (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate;

(2) Prezentul act adițional se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014;

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

p. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Marcel - Ioan BOLOȘ

Semnătura: Carmen Moraru  
Data:

Digitally signed by Carmen Moraru  
Date: 2023.05.11 15:12:36 +03'00'

Pentru Beneficiar

Funcție: Director General

Nume: Aurel CONDURACHE

Semnătura: Aurel Condurache  
Data:

Digitally signed by Aurel Condurache  
Date: 2023.05.08 11:34:50 +03'00'

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați"

Funcție: Președinte  
Nume: Costel FOTEA

Semnătura: Costel Fotea  
Data:

Digitally signed by Costel Fotea  
Date: 2023.05.08 12:20:38 +03'00'

Semnat digital de Ionela Martinas  
Data: 2023.05.05 14:19:34 +03'00'

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Comuna Tudor Vladimirescu  
Nr. 5836  
Ziua: 30 Luna: 05 Anul: 2023

*Doa Polocanu*  
30.05.2023

*Solinta CL F. Madam*



**APĂ CANAL S.A. Galati**  
Protejam Apa, Protejam Viata!

CUI: RO 10911120; Nr. ord. Reg. Com. Ins. J17/179/02.11.2004  
SV. Constantin Brancoveanu Nr. 2 Galati 80058  
Tel: 0236-473.380, Fax: 0236-473.367, www.apa-canal.ro, Email: office@apa-canal.ro



INFORMATII RESTRICTIIONATE

<b>CATRE:</b>	<b>Fax:</b>
Primaria Comunei TUDOR VLADIMIRESCU D-lui Primar Costel GHEORGHE	0236 82 86 06
<b>DE LA:</b>	
Societatea Apa Canal S.A. Galati – Departament Implementare Proiecte	0236 47 33 65
Pag.	Data:
4 + anexe	30.05.2023

Referitor: Contract de finantare nr.158/2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Galati in perioada 2014 -2020”, cod SMIS 108495 - modificare HCL nr.20/28.04.2017.

APĂ CANAL S.A. GALAȚI  
S. I. P.  
INTRARE / IESIRE  
NR. 1795 DATA 30.05.2023

In vederea obtinerii aprobarii Cererii de finantare pentru investitiile ce urmeaza sa fie derulate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014- 2020, cu finantare nerambursabila de la Comisia Europeana pentru infrastructura de apa si apa uzata la nivelul judetului Galati, prin Hotararea ADI nr.17/2017, s-au aprobat Studiul de Fezabilitate si Indicatorii tehnico - economici pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Galati in perioada 2014 -2020”.

In cadrul proiectului mai sus mentionat, sunt incluse 10 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii si 4 contracte de furnizare.

Toate procedurile de atribuire a contractelor incluse in proiect au fost demarate in ultimul trimestru al anului 2017 si au fost finalizate in cursul anului 2018.

Ulterior semnarii tuturor contractelor de lucrari, prin Ordonanțele de urgență nr. 114/2018 si nr. 43/12.06.2019, s-a stabilit un salariu minim superior pentru operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul constructiilor.

Necesitatea adoptarii Ordonanțelor de urgență nr. 114/2018 si nr. 43/12.06.2019 a rezultat din faptul ca, activitatea de constructii este decisiva pentru realizarea proiectelor de investitii publice si private si având în vedere ca în ultimii ani (pana in anul 2018) sectorul constructiilor s-a confruntat cu dificultati legate de asigurarea cu forta de munca specializata si de o concurenta neloiala.

Totodata, prin acordul încheiat între Guvernul României si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii, s-a declarat sectorul constructiilor sector prioritar, de importanta nationala pentru economia româneasca pe o perioada de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.71 din OUG nr.114/2018, modificat si completat prin prevederile OUG nr.43/2019, pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de bază minim brut pe țară

garantat în plată, s-a stabilit la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Având în vedere prevederile menționate mai sus, a fost necesară actualizarea valorii contractelor de lucrări, prin aplicarea Metodologiei de ajustare a pretului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare - axele prioritare 3-8, aprobată prin Ordinul nr. 884/2019 - Instrucțiunea privind Metodologia de ajustare a pretului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare - axele prioritare 3-8.

Prin Ordinul nr.1243/04.07.2019 emis de Ministrul Fondurilor Europene, a fost modificată și înlocuită anexa la Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019- Instrucțiunea privind Metodologia de ajustare a pretului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare - axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 (Metodologia de ajustare).

În cadrul acestora au fost stabilite elementele metodologice cu privire la ajustarea pretului contractelor de achiziție publică/sectorială ca urmare a schimbărilor legislative introduse prin Ordonanța de Urgență nr.114/2018 referitoare la salariul minim în construcții.

Totodată, a fost necesar să se aplice și prevederile OUG nr.168/2022 și ale Instrucțiunii nr. 58/17.02.2023 pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 3 dintre contractele de lucrări.

În baza documentelor (analizelor de pret) depuse de către antreprenori, s-a analizat manopera orară pe categorii de meserii, determinându-se valoarea actualizată a contractelor de lucrări.

Tot în perioada iunie 2019 - octombrie 2020 au fost reziliate 3 contracte de lucrări, acestea fiind denunțate de către administratorul judiciar, Antreprenorul fiind la acel moment în insolvență.

Pentru a fi posibilă reluarea procedurii de achiziție publică pentru restul de executat, a fost necesar să se determine valoarea estimată valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire, în conformitate cu dispozițiile art.17 din Legea nr. 99/2016, pentru două din cele 3 contracte de lucrări fiind necesar să se aplice prevederile HG nr. 379/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, începând cu luna februarie 2022, așa cum s-a consemnat în cadrul OUG nr.64/2022: *criza provocată de conflictul militar din regiunea Marii Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care sunt reflectate în indicii de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manopera, utilaje și transport asupra pretului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile.*



De asemenea, conflictul militar din regiune, a determinat o creștere semnificativă a pretului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Totodată, începând din martie 2020, criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de pret a fost reflectată în indicii de cost total în construcții comunicat de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de pret generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat pretul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru contractele de lucrări, această creștere de pret nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale pretului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale pretului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, care se reflectă în indicii de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a pretului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/nationale finanțate din fonduri.

Având în vedere că au fost necesare măsuri de urgență pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale, ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza pretului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Marii Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a pretului la materiale, manopera, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe pietele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții, dar și a semiconductorilor, pentru a evita blocarea implementării proiectelor de infrastructură, au fost emise o serie de acte normative, respectiv OG nr. 15/2021 și OUG nr. 64/2022.

În acest sens, pentru 4 din cele 10 contracte de lucrări s-au aplicat prevederile OG nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale - bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică. Astfel a rezultat o valoare estimată a ajustării calculată în baza prevederilor OG nr.15/2021 de 28.484.704,51 lei, fără TVA.

Întrucât valoarea modificărilor induse de aplicarea prevederilor OUG nr.114/2018 au consumat întreaga sumă disponibilă în secțiunea economiei din licitații și diverse și neprevăzute, fiind depășit acest disponibil, se impune, în baza prevederilor OG nr.15/2021, art.3 alin. "(1)" [...] suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, după caz, a sumelor suplimentare necesare

pentru ajustarea pretului contractelor de achizitie publica/sectoriala/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrari, ca urmare a incheierii actelor aditionale prevazute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor nerambursabile prin programe, potrivit reglementarilor legale speciale aferente fiecarui program in parte", sumele devenind neeligibile in cadrul proiectului, iar partea de cofinantare aferenta bugetelor locale si operator regional, se va realiza de catre fiecare parte in conformitate cu structura de finantare din proiect.

In conformitate cu prevederile OUG nr.64/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, ajustarea solicitarilor la plata, pentru lucrari executate dupa data de 11.05.2022, s-a aplicat formula de ajustare prevazuta la art. art.17 alin (8) lit. c.1), pentru unul dintre contracte, iar pentru alte doua contracte de lucrari s-a impus suplimentarea ajustarii estimate, in baza prevederilor art.42 si art.9 alin.(3) din OUG nr.64/2022.

Impactul tuturor actelor normative mai sus mentionate a condus la modificarea bugetului proiectului, in conformitate cu prevederile Actului aditional nr.9 la Contractul de finantare nr.158/20.12.2017, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a proiectului este 965.233.517,53 lei, din care:

- ✓ Valoarea totala eligibila in valoare de 783.822.890,70 lei,
- ✓ Valoarea neeligibila, inclusiv TVA, in valoare de 181.410.626,83 lei.

Modificarile rezultate in conformitate cu valoarea inclusa in cadrul Actului aditional nr.9 la Contractul de finantare nr.158/20.12.2017, au condus la modificari ale indicatorilor financiari din cadrul indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, fara a se modifica indicatorii fizici.

Modificarea valorii totale a proiectului a condus implicit si la modificarea valorii investitiilor pentru UAT Comuna Tudor Vladimirescu, fara a se modifica indicatorii fizici.

Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa modificati Hotararea Consiliului Local nr.20/28.04.2017 in sensul modificarii Anexei nr.1 - Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Anexam prezentului:

- Indicatorii tehnico-economici pentru UAT Comuna Tudor Vladimirescu, revizuiti in conformitate cu valoarea proiectului actualizata prin Actul aditional nr.9 la Contractul de finantare nr.158/20.12.2017;
- Devizul general pentru UAT Comuna Tudor Vladimirescu, revizuit in conformitate cu valoarea proiectului actualizata prin Actul aditional nr.9 la Contractul de finantare nr.158/20.12.2017;
- Actul aditional nr.9 la Contractul de finantare nr.158/2017.

Cu stima,

Director General,  
Aurel CONDURACHE



Red.C.C./Zex.  
30.05.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'L' followed by a vertical stroke.

## CENTRALIZATOR INVESTITII (PRETURI CURENTE)

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

### SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU UAT TUDOR VLADIMIRESCU, judetul GALATI

		1 Euro = 4.9148				
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PARTEA I</b>						
<b>CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	14.455	2.923	2.747	17.202	3.479
TOTAL Cap. 1		14.455	2.923	2.747	17.202	3.479
<b>CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>						
2.1	Deviere retele exterioare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2	Dezafectare retele exterioare existente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.3	Rețele de incinta - alimentare energie electrica	231.047	46.725	43.899	274.947	55.603
TOTAL Cap. 2		231.047	46.725	43.899	274.947	55.603
<b>CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA</b>						
3.1	Studii de teren	50.357	10.184	9.568	59.924	12.119
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	235.916	47.710	44.824	280.741	56.775
3.3	Proiectare si engineering	478.169	96.701	90.852	569.021	115.075
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	587.699	118.852	111.663	699.362	141.434
3.5.1	Consultanta in managementul proiectului	418.305	84.595	79.478	497.783	100.668
3.5.2	Publicitate pentru Proiect	169.394	34.257	32.185	201.579	40.766
3.5.3	Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta Tehnica	1.971.852	398.773	374.652	2.346.504	474.540
3.6.1	Supervizare lucrarilor pe parcursul executiei	884.406	178.856	168.037	1.052.443	212.838
	Dirigenta de santier	920.609	186.177	174.916	1.095.525	221.551
3.6.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	166.837	33.740	31.699	198.536	40.150
TOTAL Cap. 3		3.323.993	672.220	631.559	3.955.551	799.942
<b>CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA</b>						
4.1	Constructii si instalatii	52.848.134	10.687.618	10.041.146	62.889.280	12.718.266
4.1.1	Captare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.2	Statie de tratare	322.874	65.296	61.346	384.220	77.702
4.1.3	Apuclium	149.679	30.310	28.477	178.356	36.069
4.1.4	Statii de pompare apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.5	Rezervoare	444.322	89.856	84.421	528.743	106.929
4.1.6	Rețea de apă	9.504.404	1.922.113	1.805.848	11.310.312	2.287.314
4.1.7	SCADA	1.210.862	244.876	230.664	1.440.926	291.402
4.1.8	Statie de epurare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.9	Statie de pompare ape uzate	1.136.078	231.564	22.095	1.422.143	287.604
4.1.10	Rețea de canalizare	40.022.856	8.103.483	7.693.325	47.624.580	9.631.245
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	80.787	16.338	15.348	96.136	19.442
4.2.1	Captare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.2	Statie de tratare	6.991	1.414	1.328	8.319	1.682
4.2.3	Aduclium	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.4	Statii de pompare apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.5	Rezervoare	20.143	4.073	3.827	23.970	4.847
4.2.6	Rețea de apă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.7	SCADA	6.096	1.233	1.158	7.254	1.467
4.2.8	Statie de epurare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.9	Statii de pompare ape uzate	38.671	7.821	7.347	46.018	9.306
4.2.10	Rețea de canalizare	8.886	1.797	1.688	10.575	2.130
4.3	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	944.007	190.909	179.361	1.123.368	227.182
4.3.1	Captare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.2	Statie de tratare	82.940	16.773	15.759	98.699	19.960
4.3.3	Apuclium	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.4	Statii de pompare apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.5	Rezervoare	181.283	36.661	34.444	215.727	43.627
4.3.6	Rețea de apă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.7	SCADA	76.803	15.388	14.562	91.365	18.204
4.3.8	Statie de epurare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.9	Statie de pompare ape uzate	511.119	103.592	97.117	608.236	123.004
4.3.10	Rețea de canalizare	55.964	11.327	10.584	66.548	13.386
4.4	Utiliaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.1	Captare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.2	Statie de tratare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(mil Lei)	(mil Euro)	(mil Lei)	(mil Lei)	(mil Euro)
		3	4	5	6	7
4.4.3	Aducțiuni	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.4	Statii de pompare apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.5	Rezevoare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.6	Rețea de apă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.7	SCADA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.8	Statii de epurare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.9	Statii de pompare ape uzate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.10	Rețea de canalizare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>4.5.</b>	<b>Dotari</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
4.5.1	Captare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.2	Statii de tratare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.3	Aducțiuni	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.4	Statii de pompare apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.5	Rezevoare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.6	Rețea de apă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.7	SCADA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.8	Statii de epurare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.9	Statii de pompare ape uzate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.10	Rețea de canalizare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	<b>Active necorporale - TOTAL</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL Cap. 4</b>	<b>53.872.928</b>	<b>10.894.865</b>	<b>10.235.856</b>	<b>64.108.784</b>	<b>12.964.889</b>
<b>CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI</b>						
5.1	Organizare de santier	525.806	106.335	99.903	625.709	126.539
5.1.1	Lucrari de constructii	4.0.945	85.058	79.923	540.967	101.231
5.1.2	Cheletuiri conexor organizari santierului	105.161	21.267	19.981	125.142	25.308
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare</b>	<b>308.348</b>	<b>62.358</b>	<b>0.000</b>	<b>308.348</b>	<b>62.358</b>
5.2.1	Cota aferenta ISC	308.348	62.358	0.000	308.348	62.358
5.2.2	Alte taxe, inclusiv cercetare arheologica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.3	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	45.181	9.137	8.584	53.765	10.873
	<b>TOTAL Cap. 5</b>	<b>879.335</b>	<b>177.830</b>	<b>108.488</b>	<b>987.822</b>	<b>199.770</b>
<b>CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	18.880	3.818	3.587	22.467	4.544
6.2	Probe tehnologice	28.320	5.727	5.381	33.701	6.815
	<b>TOTAL Cap. 6</b>	<b>47.200</b>	<b>9.545</b>	<b>8.968</b>	<b>56.168</b>	<b>11.359</b>
<b>PARTEA a II a</b>						
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, incluse in cadrul obiectivului de investitie		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>PARTEA a III a</b>						
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL I</b>		<b>55.368.958</b>	<b>11.804.105</b>	<b>11.031.516</b>	<b>69.400.474</b>	<b>14.035.042</b>
din care Constructii + Instalatii + Montaj		53.595.069	10.938.673	10.183.063	63.778.132	12.898.020
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de implementare a Proiectului		450.175	91.040	0.000	450.175	91.040
Cheltuieli cu auditul anual al proiectului		4.861	0.983	0.924	5.784	1.170
<b>TOTAL II</b>		<b>455.035</b>	<b>92.023</b>	<b>0.924</b>	<b>455.959</b>	<b>92.210</b>
<b>Total General UAT TUDOR VLADIMIRESCU (TOTAL I+TOTAL II)</b>		<b>58.823.994</b>	<b>11.896.132</b>	<b>11.032.440</b>	<b>69.856.433</b>	<b>14.127.251</b>

**Principalii indicatori tehnico - economici**  
**TUDOR VLADIMIRESCU**

curs euro 4.9448 lei/euro, ianuarie 2022, conform OUG nr.64/2022

INDICATOR	Unitate masura	Preturi curente fara TVA
		Valoare
<b>1. Valoarea totala a investitiei</b>	mii lei	58,823.994
	mii EURO	11,896.132
din care :		
Constructii - montaj:	mii lei	53,595.069
	mii EURO	10,838.673
<b>2. Esalonarea investitiei :</b>		
ANUL I - ANUL VI	Inv (mii lei)	58,823.994
	C+M (mii lei)	53,595.069
<b>3. Durata de realizare a investitiei:</b>	<b>luni</b>	<b>64</b>
<b>4. Capacitati</b>		
<b>SISTEM DE ALIMENTARE CU APA</b>		
<b>Conducta aductiune extindere</b>		
Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm	m	47
<b>Rezervoare</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>
Rezervor nou	buc	1
<b>Statie de pompare extindere</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>
Grup pompe incendiu montat in SP existent	buc	1
<b>Retea de distributie apa potabila</b>		
<b>Extindereretea distributie</b>	<b>m</b>	<b>15281</b>
-conducta De 110 mm	m	15,281
<b>SISTEM SCADA LOCAL</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>
<b>SISTEM DE CANALIZARE</b>		
<b>Statii de pompare apa uzata</b>	<b>buc</b>	<b>5</b>
SPAU TV1: Q=11,39 l/s, H=22mCA	buc	1
SPAU TV2: Q=3 l/s, H=12mCA	buc	1
SPAU TV3: Q=26,75 l/s, H=52mCA	buc	1
SPAU TV4: Q=3 l/s, H=14mCA	buc	1
SPAU TV5. Q=5,15 l/s, H=30mCA	buc	1
<b>Retea de canalizare extindere</b>		
-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 315mm	m	46,791
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De 225mm	m	8012
<b>SISTEM SCADA LOCAL</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>

## CONTRACT DE DELEGARE

Nr. 331 din 16.06.2023

Între părțile contractante:

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO23TREZ706201185000XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin LAURENȚIU ADRIAN NECULAESCU - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,

și

UAT COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU, cu sediul în Județ: Galați, Localitate: TUDOR VLADIMIRESCU, Sat: TUDOR VLADIMIRESCU, Strada: PRINCIPALA, Nr: 185, Bloc: , Scara: , Etaj: , Apartament:, cod de identificare fiscală 3126624, cont nr. RO26TREZ30621430220XXXX, deschis la TREZORERIA GALATI, prin reprezentant legal/împuternicit COSTEL GHEORGHE, în calitate de delegat al finanțatorului, denumit în continuare delegat, a intervenit următorul contract de delegare, denumit în continuare contract:

### Articolul 1

Obiectul contractului

(1) AFM alocă delegatului suma de 120000 lei, pentru casarea, radierea din circulație și radierea din evidențele fiscale a unui număr de 50 autovehicule uzate, în vederea acordării către beneficiari a stimulentei pentru casare beneficiarilor în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.

(2) Finanțarea se alocă în limita sumei prevăzute la alin. (1), orice suplimentare fiind exclusă.

(3) Stimulentul pentru finanțare acordat beneficiarului de către delegat pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt susținuți din fonduri proprii ale delegatului și 2.400 lei din finanțarea alocată din Fondul pentru mediu.

(4) Simultan cu alocarea finanțării prevăzute la alin. (1), AFM împuternicește delegatul cu implementarea și monitorizarea Programului pe raza de competență teritorială a acestuia.

### Articolul 2

Durata contractului

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 36 de luni de la data depunerii raportului de finalizare.

(2) Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, în baza solicitării motivate a delegatului.

(3) Suma acordată potrivit art. 1 alin. (1) se utilizează după semnarea prezentului contract și numai în termenul de valabilitate a acestuia.

(4) Implementarea și monitorizarea Programului pe raza de competență teritorială a delegatului se realizează după semnarea prezentului contract și numai în termenul de valabilitate a acestuia.

(5) Monitorizarea la nivel național a Programului se realizează de către delegați în colaborare cu AFM.

### Articolul 3

Alocarea finanțării

(1) Alocarea sumei de la art. 1 alin. (1) se efectuează în baza prezentului contract, prin virarea acesteia din contul de trezorerie al AFM în contul RO26TREZ30621430220XXXX, deschis de către delegat la Trezoreria TREZORERIA GALATI, în baza cererii de virament înaintate de către beneficiar.

(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea prezentului contract.

- (3) Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în situația în care aceasta este conformă și este însoțită de documentele prevăzute prin ghid, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.
- (4) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar delegatul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
- (5) Suma alocată nu poate face obiectul executării silită prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (6) Suma alocată în baza prezentului contract, rămasă neutilizată la sfârșitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local al delegatului și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.
- (7) Suma rămasă neutilizată la finalizarea prezentului contract se restituie în termen de 10 zile lucrătoare în contul de trezorerie al AFM.

#### Articolul 4

Delegarea implementării și a monitorizării

- (1) Implementarea și monitorizarea Programului, derulate în colaborare cu AFM, se fac de către delegat numai pe raza sa de competență teritorială.
- (2) Activitățile de implementare cuprind:
- a) desemnarea structurii/persoanelor responsabile cu implementarea;
  - b) elaborarea, aprobarea, publicarea pe plan local și punerea în aplicare a anunțului și a procedurii interne privind participarea solicitanților de finanțare/beneficiarilor în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă și prevederile art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum și alte informații relevante cu privire la derularea acestuia;
  - c) analiza solicitărilor de stimulent pentru casare;
  - d) încheierea contractelor de finanțare cu solicitanții de finanțare;
  - e) acordarea stimulentei pentru casare beneficiarilor care și-au îndeplinit în termen obligațiile contractuale;
  - f) recuperarea creanțelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare;
  - g) furnizarea de informații persoanelor interesate privind derularea Programului pe plan local.
- (3) Activitățile de monitorizare cuprind:
- a) supravegherea modului în care este organizată și se desfășoară implementarea Programului, precum și cuantificarea rezultatelor implementării și raportarea acestora;
  - b) verificarea modului de îndeplinire a obligației de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a autovehiculelor pentru care au fost acordate stimulente pentru casare, precum și a respectării interdicției de achiziție a autovehiculelor cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară de către beneficiari.
- (4) Responsabilitatea pentru organizarea și derularea activităților prevăzute la alin. (2) și (3) revine delegatului pe a cărui rază teritorială se implementează Programul.
- (5) Contractele de finanțare prevăzute la alin. (2) lit. d) se încheie în limita sumelor alocate în baza prezentului contract.
- (6) Delegatul poate colabora cu oricare autoritate cu atribuții de verificare/inspecție/cercetare/control, competență material și teritorial, acolo unde situația o impune.

#### Articolul 5

Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

- a) să respecte clauzele prezentului contract și prevederile ghidului;
- b) să utilizeze sumele alocate numai în scopul și în condițiile în care au fost acordate;

e) să elaboreze, să aprobe, să publice pe plan local și să pună în aplicare anunțul și procedura internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă și prevederile art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum și alte informații relevante cu privire la derularea acestuia;

d) să asigure implementarea și monitorizarea Programului pe raza sa teritorială cu diligența necesară și cu eficiență, în conformitate cu prezentul contract, prevederile ghidului, precum și cu legislația în vigoare și cu standardele de mediu aplicabile. În primele 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, delegatul se obligă să asigure implementarea proiectului în procent de minim 40% din suma alocată;

e) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

f) să se asigure de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din ghid de către solicitantul de finanțare și autovehiculul uzat;

g) să păstreze pentru o perioadă de 5 ani documentele/ declarațiile pe propria răspundere date de solicitantul de finanțare, din care rezultă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din ghid, precum și angajamentul potrivit căruia nu va achiziționa vreun autovehicul cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la obținerea stimulentei pentru casare;

h) să se asigure de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal ale solicitanților de finanțare/ beneficiarilor ori ale altor terți participanți la activitățile proiectului și să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFM;

i) să notifice AFM privind nerespectarea obligațiilor asumate prin angajament de către solicitanții de finanțare/beneficiari;

j) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, să furnizeze orice date, informații și/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum și în legătură cu finanțarea alocată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;

k) să întocmească și să transmită AFM raportul de finalizare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 4 la Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în cuprinsul căruia detaliază realizarea activităților proiectului;

l) să permită personalului AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect, precum și pentru efectuarea de controale privind modul în care îndeplinește obiectul proiectului;

m) să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 10 zile de la apariția unor modificări cu privire la actele constitutive și/sau informațiile furnizate odată cu cererea de înscriere ori pe parcursul derulării prezentului contract, precum și în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract, precum și de obținerea și/sau furnizarea tuturor documentelor și activităților aferente proiectului;

o) să nu sponsorizeze/să nu finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului ori în perioada de monitorizare a proiectului;

p) anual, până la data de 15 ianuarie, inclusiv pe perioada monitorizării, să transmită AFM:

1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;

2. actele administrative/documentele emise de către delegat în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;

3. date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract;

q) să recupereze creanțele bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare;



r) să colaboreze cu oricare autoritate cu atribuții de verificare/inspecție/cercetare/control competență material și teritorial, acolo unde situația o va impune;

s) să asigure comunicarea pe plan local prin furnizarea de informații cu privire la Program, accesul nediscriminatoriu la Program al potențialilor beneficiari de stimulent pentru casare sub rezerva îndeplinirii de către aceștia a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanțare și protecția datelor/documentelor având caracter personal furnizate de către participanții la Program;

ș) să depună la Administrația Fondului pentru Mediu raportul de finalizare a proiectului, în termen de 30 de zile de la data utilizării sumelor stipulate la art. 1;

t) să restituie în contul Administrației Fondului pentru Mediu sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării acestuia;

ț) să acorde stimulentul pentru casare doar solicitantului de finanțare înscris în aplicația informatică și menționat în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5) din ghid, și doar după încheierea contractului de finanțare cu acesta;

u) să transmită anual, până cel târziu la data de 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare în care să menționeze, cel puțin, numărul stimulentei pentru casare acordate în cursul aceluși an, numele și prenumele beneficiarilor și seriile de șasiu ale autovehiculelor uzate casate.

## Articolul 6

### Obligațiile AFM

AFM are următoarele obligații:

a) asigură finanțarea în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;

b) pune la dispoziția delegatului informațiile legate de finanțare.

## Articolul 7

### Cazuri de culpă

(1) Nerespectarea de către delegat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale delegatului:

a) face declarații false sau incomplete pentru a obține sumele prevăzute în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) situația economico-financiară a delegatului nu mai asigură condițiile de realizare a proiectului.

(3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica delegatul și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării sumelor alocate până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de valabilitate a contractului;

b) sistarea definitivă, cu recuperarea sumelor virate către delegat, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului, după caz.

## Articolul 8

### Încetarea contractului

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract sau prin nedeplinirea cererii de virament în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2);

b) la data intervenției unui act de autoritate;

c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat delegatului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

(2) Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a delegatului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea sumelor neutilizate, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, de către delegat, la care se adaugă dobânzi/penalități, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care delegatul are de restituit sume virate în baza prezentului contract, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.

(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:

a) delegatul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract ori în cazul nerespectării obligațiilor care îi revin potrivit ghidului;

b) delegatul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de delegat în cadrul Programului, AFM recuperează suma virată, iar contractul poate fi reziliat.

(5) În cazul recuperării sumei, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalități, calculate de la data plăților efectuate până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de virarea sumelor în contul delegatului, acesta nu este obligat la restituirea vreunei sume.

(7) Delegatul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări/penalități, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).

## Articolul 9

Forța majoră

(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forța majoră, constatată în condițiile legii, exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celorlalte părți a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(6) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(7) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:

- a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;
- b) modificarea contractului.

## Articolul 10

Alte clauze

(1) Delegatul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv, AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.

(3) Contractul, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

(4) Delegatul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(5) AFM și delegatul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.

(6) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul delegatului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.

(7) Delegatul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(8) Delegatul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(9) Delegatul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect, să specifice că Programul derulat pe plan local a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.

(10) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor delegatului față de aceasta.

(11) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.

## Articolul 11

Jurisdicție

(1) Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.

## Articolul 12

### Notificări

- (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
  - a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;
  - b) pentru delegat: adresă Judet: Galați, Localitate: TUDOR VLADIMIRESCU, Sat: TUDOR VLADIMIRESCU, Strada: PRINCIPALA, Nr: 185, Bloc: , Scara: , Etaj: , Apartament:, mail tudor\_vladimirescu@gl.e-adm.ro, telefon 0236828603/0236828606, cu condiția ca aceasta să fie confirmată ulterior.
- (2) În cazul în care delegatul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.
- (3) Notificările făcute delegatului la adresele menționate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

## Articolul 13

### Amendamente

- (1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate și justificate de către delegat.
- (2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la durata de valabilitate a contractului.

## Articolul 14

### Prelucrarea datelor cu caracter personal

- (1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților părților contractante, precum și ale participanților la activitățile proiectului se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum și în scop statistic.
- (2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum și în perioada de monitorizare a proiectului.
- (3) Părțile contractului se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
- (4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (3) dacă:
  - a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
  - b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

## Articolul 15

### Publicarea datelor

Delegatul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea delegatului, valoarea totală a prezentului contract, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract.

#### Articolul 16

Dispoziții finale

(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai delegatului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

(2) Prezentul contract a fost semnat la data de ....., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

#### AFM

Președinte,  
Laurențiu Adrian NECULAESCU

Vizat CFPP

Director Direcția Economică  
Mihaela ENE

Șef Serviciul Analiză și Avizare Juridică  
Andreea COMAN

Consilier Juridic  
.....

Director Direcția Generală Proiecte  
Anca CRISTEA

Director Direcția Implementare Proiecte  
Elena LEHOVIDA

Întocmit  
Referent de specialitate  
Mihai PĂTRU

Digitally signed by Mihai Patru  
Date: 2023.06.13 10:06:23  
EEST



#### BENEFICIAR

UAT COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU  
Prin reprezentant legal,  
COSTEL GHEORGHE

**GHEORGH  
E COSTEL**

Digitally signed by  
GHEORGHE  
COSTEL  
Date: 2023.06.16  
13:50:20 +03'00'